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Suurten ratahankkeiden rahoitusta selvitetty

• Parhaillaan suunnitellaan nykyistä nopeampia junayhteyksiä Helsingin ja 
Turun välille (Turun tunnin juna), Helsingin ja Tampereen (sis. Lentorata) 
välille (Suomi-rata) sekä välille Helsinki–Porvoo–Kouvola (Itärata).

• Valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö selvittivät tulevan 
mahdollisen päätöksenteon pohjaksi, kuinka paljon kunkin hankkeen 
toteutus maksaisi valtiolle ja kunnille sekä millaisia vaihtoehtoisia 
rahoituslähteitä hankkeiden toteutuksessa voitaisiin hyödyntää.

• Lisäksi selvityksen yhteydessä arvioitiin mm. raideliikennehankkeiden 
ilmastovaikutuksia.

• Selvityksessä on pyritty arvioimaan ratahankkeita riippumattomasti, eikä
siinä ole otettu kantaa ratahankkeiden mahdollisiin keskinäisiin eroihin
toteutettavuudessa eikä asetettu hankkeita toteuttavuusjärjestykseen.
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Selvitys tehty laajassa yhteistyössä 2021–2022

• Selvitys on tehty tiiviissä yhteistyössä VM:n ja LVM:n kesken, mukana 

myös mm. Väylävirasto, Valtiokonttori ja Senaatti-kiinteistöt.

• Vuonna 2022 työssä olivat aktiivisesti mukana suunnitteluhankeyhtiöt 

Turun Tunnin Juna Oy, Suomi-rata Oy ja Itärata Oy.

• Työssä kuultiin kuntia ja kaupunkeja sekä tehtiin Helsingin kaupungin 

kanssa erillisselvitys kiinteistökehitysmahdollisuuksista ratahankkeiden 

vaikutusalueella Helsingissä.

• Lisäksi käytiin vuoropuheluja eläkeyhtiöiden ja finanssisijoittajien 

kanssa.
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Selvitetty monipuolisesti eri osatekijöitä

• Selvityksen laskelmat on toteuttanut Capex Advisors Oy yhteistyössä 
hankkeen ja suunnitteluhankeyhtiöiden kanssa.

• Loppuraportin tueksi toteutettiin

• Rahoitus- ja yhtiömalliselvitys

• Rahoitus- ja yhtiömalliselvityksen tarkennus

• Liikenneselvitys

• Kiinteistökehitysselvitys

• Ilmalan alueen maankäyttöselvitys

• Kansainvälinen benchmarking selvitys.
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Tavanomaisen julkisen rahoituksen lisäksi myös 

muita mahdollisia tulonlähteitä

• Keskeiset rahoituslähteet tavanomaisen julkisen rahoituksen (valtio ja kunnat) lisäksi 

ovat liikennöinti-/käyttäjämaksutulot (lipputulot), kiinteistökehitystuotot asemaseuduilla 

ja EU-tuki (CEF).

• Liikennöinti- ja käyttäjämaksutulojen arviointi perustuu käyttäjämäärien kasvuun ja 

käyttäjien haluun maksaa nopeammasta yhteydestä korkeampaa hintaa.

• Kiinteistökehitystuottojen arviointi perustuu valtion ja kuntien maaomaisuuteen asema-

alueiden läheisyydessä ja maltilliseen kiinteistöjen hintojen kehitykseen.

• Selvityksessä on keskitytty edellä mainittujen tulojen selvittämiseen. Niihin liittyy 

kuitenkin huomattavia epävarmuuksia (esim. matkustajamäärien kehitys tulevan 50 

vuoden aikana ja kiinteistömarkkinoiden kehitys seuraavan 20 vuoden aikana).
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Ratahankkeiden arvioidut investointikustannukset

• Investointikustannukset on arvioitu yhteistyössä 
suunnitteluhankeyhtiöiden kanssa.

• Hankkeiden investointikustannukset olisivat nykyisten alustavien 
arvioiden mukaan (vuoden 2022 hintatasossa):

• Itärata, n. 1,8 miljardia euroa

• Suomi-rata (vaihtoehto: Lentorata ja pääradan kehitys), 
n. 4,0 miljardia euroa

• Suomi-rata (vaihtoehto: Lentorata ja uusi suurnopeusrata)
n. 5,5 miljardia euroa

• Turun tunnin juna, n. 3,4 miljardia euroa
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Hankekohtaiset kokonaistulot ja -menot

• Laskelmat on tehty 10–15 vuoden investointiajalla ja 50 vuoden käyttöajalla.

• Laskelmien perusteella ratahankkeiden tulot eivät kata kustannuksia. Mikään 
hankkeista ei nouse liiketaloudellisesti kannattavaksi.

• Laskelmien perusteella ratahankkeiden toteutus aiheuttaisi huomattavat menot julkiselle 
sektorille, nykyarvossa:

• Itärata n. 1,7 mrd. € (ka. 33 milj. € / vuosi, 65 vuoden ajan)

• Suomi-rata (vaihtoehto: Lentorata ja pääradan kehitys) n. 2,4 mrd. € (ka. 47 milj. €
/ vuosi, 65 vuoden ajan)

• Suomi-rata (vaihtoehto: Lentorata ja uusi suurnopeusrata) n. 2,5 mrd. € (ka. 50 
milj. € / vuosi, 65 vuoden ajan)

• Turun tunnin juna 2,6 mrd. € (ka. 51 milj. € / vuosi, 60 vuoden ajan)
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Kokonaiskustannuksiin liittyy epävarmuuksia 1/2

• Epävarmuustekijöiden1) vaikutuksia on pyritty selvityksessä hahmottamaan erilaisten

laskentaskenaarioiden avulla.

• Epävarmuustekijöiden vaikutukset kustannuksiin suhteessa peruslaskentaskenaarioon eli

vaihteluvälit ovat nykyarvossa2):

• Itärata: +72% - 1,7 mrd. € - -24% (kokonaiskustannukset: 2,85 mrd. € <-> 1,26 mrd. €)

• Suomi-rata (vaihtoehto: Lentorata ja pääradan kehitys): +112% - 2,4 mrd. € - -42% (kokonaiskustannukset: 

5,0 mrd. € <-> 1,37 mrd. €)

• Suomi-rata (vaihtoehto: Lentorata ja uusi suurnopeusrata): +148% - 2,5 € - -52% (kokonaiskustannukset: 

6,18 mrd. € <-> 1,19 mrd. €)

• Turun tunnin juna: +82% - 2,6 mrd. € - -35% (kokonaiskustannukset: 4,65 mrd. € <-> 1,66 mrd. €)

1) mm. inflaatiotaso, markkinakorot, tuottojen 

muutokset, kustannusarvioiden muutokset

2) ks. loppuraportti s. 71–74
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Kokonaiskustannuksiin liittyy epävarmuuksia 2/2

• Esimerkiksi jos investointimenot nousevat 50 % ja operatiiviset menot 25 %, 

ovat hankkeiden kustannukset nykyarvossa:

• Itärata: n. 1,7 mrd. €  n. 2,7 mrd. € (ka. 55 milj. € / vuosi, 65 vuoden ajan)

• Suomi-rata (vaihtoehto: Lentorata ja pääradan kehitys): n. 2,4 mrd. €  n. 4,7 

mrd. € (ka. 94 milj. € / vuosi, 65. vuoden ajan)

• Suomi-rata (vaihtoehto: Lentorata ja uusi suurnopeusrata): n. 2,5 mrd. €  n. 

5,6 mrd. € (ka. 113 milj. € / vuosi, 65 vuoden ajan)

• Turun tunnin juna: n. 2,6 mrd. €  n. 4,5 mrd. € (ka. 89 milj. € / vuosi, 60 vuoden

ajan)
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Vastuu kustannuksista julkisella sektorilla

• Yksityiset rahoittajat (eläke- ja finanssiyhtiöt) olisivat selvityksen 

perusteella kiinnostuneita rahoittamaan hankkeita, mutta 

käytännössä ne edellyttävät valtion takausta (riskit julkiselle 

sektorille) ja tarjoavat valtionvelkaan verrattuna suurempaa 

rahoituskustannusta.

• Riski kustannusten noususta on julkisella sektorilla, viime 

kädessä valtiolla.
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Ilmastovaikutukset

• Ilmastovaikutusarvioiden perusteella ratojen rakennusajan päästöt 
muodostavat merkittävän osan hankkeiden ilmastovaikutuksia.

• Nykyisiä rakennusmateriaaleja ja työmenetelmiä käyttäen hankkeiden 
ilmastopäästöjen laskennallinen takaisinmaksuaika liikennöinnistä 
saatavilla päästövähenemillä on hyvin pitkä, 140–330 vuotta.

• Selvityksen arviot on tehty nykyisen rakennusteknologian mukaan. 

• Mikäli infrastruktuurirakentamisen piirissä tehdään tulevaisuudessa 
uusia teknologisia innovaatioita, jotka mahdollistavat 
ilmastoystävällisemmän rakentamisen, on mahdollista, että arviot 
muuttuisivat merkittävästikin vähäpäästöisemmiksi.
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Hankkeiden suunnittelu on eri vaiheessa

• Itärata Oy on perustettu muita suunnitteluhankeyhtiöitä 
myöhemmin, eikä yhtiö ole ehtinyt vielä tekemään omia selvityksiä.

• Turun tunnin junan suunnittelu on pisimmällä, kustannusarviot 
pohjautuvat yleis-/ratasuunnitteluvaiheeseen. 

• Suomi-rata ja Itärata esisuunnitteluvaiheessa, kustannusarviot 
hyvin alustavia.

• Käyttäjämaksutuloihin/liikennöinnin ylijäämään liittyy sääntelyn 
lisäksi monia epävarmuuksia, kuten operaattoreiden 
liikennöintipäätökset ja matkustajamäärien kehityksen 
ennustamisen epävarmuudet.



Jatkotoimenpiteet

• Suunnitteluyhtiöt jatkavat tässä vaiheessa ratahankkeiden 

suunnittelua osakassopimusten mukaisesti.

• Eteneminen rakentamisvaiheeseen vaatisi kunkin hankkeen 

osalta erillisen päätöksen.

• Hankeyhtiömallin hyödyntäminen rakentamisvaiheessa 

edellyttää mahdollisen rakentamis- ja operointivaiheen 

hankeyhtiömallin tarkan määrittelyn.
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Kiitos!


