
 

Liite: Ehdotus Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman päivitykseksi 

Taulukossa esitetyt muutosehdotukset ovat VM:n omia epävirallisia käännöksiä englanniksi työstetyistä ehdotuksista. 

 

  

Toimenpide 
Tavoite/ 

välitavoite 

T/V 

Tavoitteen/ 

välitavoitteen nimi 

(mahdolliset poistot 

yliviivattuna, lisäykset 

tummennettuna) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

 

Päivitetty 

toteutusaikataulu 
(jos muuttuu) 

Tavoitteen/välitavoitteen nykyinen kuvaus 

 
 

Tavoitteen/välitavoitteen päivitetty kuvaus (jos muuttuu) 

P1C1I1: 

Energiainfrastruktuuri-

investoinnit 

V4 Kaikkien energiainfrastruktuuri-

investointeja koskevien 

avustusten myöntäminen 

Q4 2023 Q4 2024 Kaikki energiainfrastruktuurihankkeet valitaan asianomaisten 

ehdotuspyyntöjen kriteerien mukaisesti. Kaikki ehdotuspyynnöt 

perustuvat välitavoitteessa 3 ilmoitettuihin tukikelpoisuus-

/valintakriteereihin. Kaikki rahoituksen myöntämistä koskevat 

päätökset annetaan ehdotuspyyntöjen perusteella valituille hankkeen 

edunsaajille/hakijoille, mikä mahdollistaa valittujen hankkeiden 

toteuttamisen aloittamisen. 

- 

T5 Tuettujen hankkeiden loppuun 

saattaminen 

Q2 2026 - - Vähintään neljä hanketta saatetaan päätökseen, mikä käy ilmi 

hankkeen edunsaajien toimittamista hankeraporteista. Ne vastaavat 

vähintään 139 500 000 euron talousarviositoumusta toimenpiteeseen 

osoitetusta 155 000 000 eurosta. 

Vähintään neljä hanketta saatetaan päätökseen, mikä käy ilmi 

hankkeen edunsaajien toimittamista hankeraporteista. Ne 

vastaavat 137 megawatin lisäystä uusiutuvan energian 

kapasiteettiin ja/tai verkkoon lisäämisen kapasiteettiin. 

P1C1I2: Investoinnit 

uuteen 

energiateknologiaan 

T8 Tuettujen hankkeiden loppuun 

saattaminen 

Q2 2026 - - Vähintään neljä hanketta saatetaan päätökseen, mikä käy ilmi 

hankkeen edunsaajien toimittamista hankeraporteista. Ne vastaavat 

vähintään 144 900 000 euron talousarviositoumusta toimenpiteeseen 

osoitetusta 161 000 000 eurosta. 

Vähintään neljä hanketta saatetaan päätökseen, mikä käy ilmi 

hankkeen edunsaajien toimittamista hankeraporteista. Ne 

vastaavat 143 megawatin lisäystä uusiutuvan energian 

kapasiteettiin ja/tai varastointikapasiteettiin. 

P1C1I3: Ahvenanmaan 

investointi- ja 

uudistuskokonaisuus 

V10 Tuettujen hankkeiden loppuun 

saattaminen 

Q2 2026 - - Kaikki tuetut hankkeet saatetaan päätökseen välitavoitteessa 9 

mainituissa ehdotuspyynnöissä vahvistettujen tukikelpoisuus-

/valintaperusteiden mukaisesti, mikä käy ilmi hankkeen edunsaajien 

toimittamista hankeraporteista. Ne vastaavat vähintään 2 430 000 

euron talousarviositoumusta toimenpiteeseen osoitetusta 2 700 000 

eurosta. 

Kaikki tuetut hankkeet saatetaan päätökseen, mikä käy ilmi 

hankkeen edunsaajien toimittamista hankeraporteista. Ne 

vastaavat vähintään 2 430 000 euron talousarviositoumusta 

toimenpiteeseen osoitetusta 2 700 000 eurosta. 

 P1C2I1: Vähähiilinen 

vety sekä hiilidioksidin 

talteenotto ja 

hyödyntäminen 

 

 

 

 

V17 

[poistuu] 

Kaikkien avustusten 

myöntäminen vähähiilistä vetyä 

ja hiilidioksidin talteenottoa ja 

hyödyntämistä koskeville 

hankkeille 

Q4 2023 - - Kaikki vähähiilistä vetyä ja hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä 

koskevat hankkeet valitaan asianomaisten ehdotuspyyntöjen 

kriteerien mukaisesti. Kaikki ehdotuspyynnöt perustuvat 

välitavoitteessa 16 ilmoitettuihin tukikelpoisuus-/valintakriteereihin. 

Kaikki rahoituksen myöntämistä koskevat päätökset annetaan 

ehdotuspyyntöjen perusteella valituille hankkeen 

edunsaajille/hakijoille, mikä mahdollistaa valittujen hankkeiden 

toteuttamisen aloittamisen. 

- 



T18 

[poistuu] 

Tuettujen hankkeiden loppuun 

saattaminen 

Q2 2026   Vähintään kolme tuettua hanketta saatetaan päätökseen, mikä käy 

ilmi hankkeen edunsaajien toimittamista hankeraporteista. Ne 

vastaavat vähintään 122 400 000 euron talousarviositoumusta 

toimenpiteeseen osoitetusta 136 000 000 eurosta. 

 

V[uusi] Täytäntöönpanosopimus - - Q4 2025 - Täytäntöönpanosopimus työ- ja elinkeinoministeriön ja Business 

Finlandin välillä tulee voimaan. 

V[uusi] Oikeudelliset sopimukset 

(rahoituspäätös) 

- - Q2 2026 - Toimeenpaneva osapuoli on tehnyt oikeudelliset sopimukset 

(rahoituspäätös), joiden määrä vastaa 100 % RRF-investoinnista 

osana tukiohjelmaa (sisältäen hallintokulut). 

V[uusi] Investointi on toteutettu - - Q2 2026 - 127 miljoonan euron siirto, sisältäen hallintokulut, 

toimeenpanevalle osapuolelle 

P1C2I2: Teollisuuden 

prosessien suora 

sähköistäminen ja 

vähähiilistäminen 

T21 Tuettujen hankkeiden loppuun 

saattaminen 

Q2 2026 - - Vähintään kolme tuettua hanketta saatetaan päätökseen, mikä käy 

ilmi hankkeen edunsaajien toimittamista hankeraporteista. Ne 

vastaavat vähintään 43 200 000 euron talousarviositoumusta 

toimenpiteeseen osoitetusta 48 000 000 eurosta. 

Vähintään kolme tuettua hanketta saatetaan päätökseen, mikä käy 

ilmi hankkeen edunsaajien toimittamista hankeraporteista. Ne 

vastaavat 43 megawatin lisäystä teollisuuden prosessien 

sähköistämisen tasoon. 

P1C2I3: Keskeisten 

materiaalien ja 

teollisuuden sivuvirtojen 

uudelleenkäyttö ja 

kierrätys 

T24 Tuettujen hankkeiden loppuun 

saattaminen 

Q2 2026 - - Vähintään kymmenen tuettua hanketta saatetaan päätökseen, mikä 

käy ilmi hankkeen edunsaajien toimittamista hankeraporteista. Ne 

vastaavat vähintään 99 000 000 euron talousarviositoumusta 

toimenpiteeseen osoitetusta 110 000 000 eurosta. 

Vähintään kolmekymmentä tuettua hanketta saatetaan 

päätökseen, mikä käy ilmi hankkeen edunsaajien toimittamista 

hankeraporteista.  

P3C1R1: Pohjoismainen 

työvoimapalvelumalli 

T78 Pohjoismaisen 

työvoimapalvelumallin 

mukaisesti tehtyjen 

työnhakuhaastattelujen 

vuotuisen lukumäärän kasvu 

työvoimapalveluissa 

Q4 2023 Q2 2024 Työnhakuhaastattelujen vuosittainen kokonaismäärä on vähintään 

2 000 000 (verrattuna 1 000 000 haastatteluun vuonna 2019). 

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli sisältää kolmenlaisia 

haastatteluja: työnhakijan alustavat haastattelut, työnhakukeskustelut 

ja täydentävät työnhakukeskustelut. Erilaisten henkilökohtaisten 

haastattelujen järjestämistä seurataan julkisten työvoimapalvelujen 

asiakastietojärjestelmien avulla. 

Työnhakuhaastattelujen kokonaismäärä aikavälillä 1. tammikuuta 

2023 – 31. maaliskuuta 2024 on vähintään 2 000 000 (verrattuna 

783 070 haastatteluun aikavälillä 1. tammikuuta 2019 – 31. 

maaliskuuta 2020).  Pohjoismainen työvoimapalvelumalli sisältää 

kolmenlaisia haastatteluja: työnhakijan alustavat haastattelut, 

työnhakukeskustelut ja täydentävät työnhakukeskustelut. Erilaisten 

henkilökohtaisten haastattelujen järjestämistä seurataan julkisten 

työvoimapalvelujen asiakastietojärjestelmien avulla. 

P3C1R3: Työ- ja 

koulutusperusteisen 

maahanmuuton 

sujuvoittaminen 

T83 --> V83 

[Tavoite 

muutetaan 

välitavoitteek

si.] 

Nopeutetaan 

erityisasiantuntijoiden ja 

kasvuyrittäjien pikakaistaan 

kuuluvien 

oleskelulupahakemuksien 

käsittelyyn keskimäärin kuluvaa 

aikaa 

Nopeutetun menettelyn 

luominen asiantuntijoille, 

kasvuyrittäjille ja heidän 

Q4 2022 - - Oleskeluluvan käsittelyyn luodaan nopeutettu menettely 

erityisasiantuntijoille (jotka työskentelevät yrityksen keskijohdossa tai 

ylimmässä johdossa tai erityisasiantuntemusta edellyttävissä 

työpaikoissa), kasvuyrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen. Sen 

yhteydessä pikakaistan valitseva kohderyhmä saa palvelulupauksen, 

johon sisältyy 14 päivän käsittelyaika (verrattuna 34,6 päivään, joka 

on ollut erityisasiantuntijoiden, myös EU:n sininen kortti –

asiantuntijoiden, ja kasvuyrittäjien oleskelulupamenettelyn 

keskimääräinen kesto vuosina 2018-2020, painotettuna lupien 

määrällä). Pikakaistaa koskevaa palvelulupausta sovelletaan 

Oleskeluluvan käsittelyyn luodaan ja toimeenpannaan nopeutettu 

menettely erityisasiantuntijoille (jotka työskentelevät yrityksen 

keskijohdossa tai ylimmässä johdossa tai erityisasiantuntemusta 

edellyttävissä työpaikoissa, sekä EU:n sininen kortti -

asiantuntijoille), kasvuyrittäjille ja heidän mukanaan muuttaville 

perheenjäsenille. Sen yhteydessä pikakaistan valitseva 

kohderyhmä saa palvelulupauksen, johon sisältyy 14 päivän 

käsittelyaika. Pikakaistaa koskevaa palvelulupausta sovelletaan 

sähköisiin sovelluksiin, jotka täyttävät nopeutettua menettelyä 

koskevat vaatimukset. 



mukanaan muuttaville 

perheenjäsenille 

sähköisiin sovelluksiin, jotka täyttävät nopeutettua menettelyä 

koskevat vaatimukset. 

Kasvuyrittäjien ja erityisasiantuntijoiden määritelmä ja oleskeluluvan 

myöntämisperusteet esitetään ulkomaalaislaissa (301/2004). 

Kasvuyrittäjien ja erityisasiantuntijoiden määritelmä ja 

oleskeluluvan myöntämisperusteet esitetään ulkomaalaislaissa 

(301/2004). 

T84 Työ- ja koulutusperusteisten 

oleskelulupahakemusten 

keskimääräisen käsittelyajan 

lyhentäminen 

Q4 2024 

 

- - Työ- ja koulutusperusteisten oleskelulupien käsittelyaika lyhennetään 

keskimäärin 30 päivään. Tavoite koskee sähköisiä 

oleskelulupahakemuksia myönnettyjen lupien osalta. Perustaso 

kuvastaa työ- ja oleskelulupien painotettua keskimääräistä kestoa 

vuosina 2018-2020. 

Työ- ja koulutusperusteisten oleskelulupien käsittelyaika 

lyhennetään keskimäärin 30 päivään. Tavoite koskee sähköisiä 

oleskelulupahakemuksia myönnettyjen lupien osalta. Perustaso 

kuvastaa sähköisesti haettujen työ- ja oleskelulupien painotettua 

keskimääräistä kestoa vuosina 2018-2020. 

P3C1I1: Työkyvyn, 

tuottavuuden ja 

työhyvinvoinnin 

kehittäminen 

V86 

[poistuu] 

Valtion omistamasta uudesta 

yhtiöperusteisesta 

välityömarkkinatoimijasta 

annetun lain voimaantulo 

Q2 2022 - - Valtion omistamasta uudesta yhtiöperusteisesta 

välityömarkkinatoimijasta annetun lain voimaantulo. Laissa 

määritellään ainakin erityistehtäväyhtiö, sen tarkoitus ja tehtävät, 

kohderyhmä, organisaatio, rahoitus ja suhde muihin 

työvoimatoimintoihin. Laki on ennakkoedellytys sille, että valtion 

talousarviossa myönnetään varoja korvauksena yleisiin taloudellisiin 

tarkoituksiin liittyvän palvelun tuottamisesta.  

- 

T87 

[poistuu] 

Välityömarkkinatoimijan 

työllistämien vammaisten 

henkilöiden lukumäärä 31. 

joulukuuta 2023 

Q4 2023 - - Uuden välityömarkkinatoimijan on määrä työllistää 31. joulukuuta 

2023 mennessä vähintään 170 vammaista henkilöä. 

- 

T88 

[poistuu] 

Välityömarkkinatoimijan 

työllistämien vammaisten 

henkilöiden lukumäärä 31. 

joulukuuta 2025 

Q4 2025 - - Välityömarkkinatoimijan on määrä työllistää 31. joulukuuta 2025 

mennessä vähintään 650 vammaista henkilöä. 

- 

T[uusi] 

(jatkoa 

tavoitteelle 

90) 

Mielenterveyttä ja työkykyä 

tukeviin toimenpiteisiin 

osallistuneiden työpaikkojen 

ja työterveyshuollon 

yksiköiden lukumäärä 

- - Q4 2025 - Nykyisen mielenterveyttä työpaikoilla edistävän ohjelman 

laajennuksena vähintään 2 000 työpaikkaa ja työterveyshuollon 

yksikköä osallistuu mielenterveyden ja työkyvyn edistämistoimiin, 

kuten koulutukseen, valmennukseen tai muihin kehittämistoimiin. 

Osaamisen vahvistamista arvioidaan seuraamalla menetelmien 

käyttöönottoa ja osallistumista koulutukseen, valmennukseen tai 

muihin kehittämistoimiin. 

P3C2R1: Jatkuvan 

oppimisen uudistus 

V93 Julkaistaan ensimmäinen 

hakumenettely, joka koskee 

koulutuksen tarjoamista  

työelämän muutosten 

edellyttämien sekä digitaalisten 

ja vihreiden taitojen 

vahvistamiseksi  

Q2 2022 - - Käynnistetään ensimmäinen hakumenettely, joka koskee koulutuksen 

tarjoamista digitaalisten ja/tai vihreiden taitojen vahvistamiseksi. 

Myöhempiä hakumenettelyjä tai tarjouspyyntöjä odotetaan 

käynnistettävän säännöllisesti 31. joulukuuta 2024 saakka, jotta 

kehittymässä oleviin koulutustarpeisiin voidaan vastata joustavasti. 

Vähintään 20 prosenttia koulutuksesta kohdennetaan tukemaan 

erityisesti digitaalista siirtymää (15 %) ja oikeudenmukaista siirtymistä 

hiilineutraaliin yhteiskuntaan (5 %). Tätä varten hakumenettelyjen tai 

Käynnistetään ensimmäinen hakumenettely, joka koskee 

koulutuksen tarjoamista digitaalisten ja/tai vihreiden taitojen 

vahvistamiseksi.  

Vähintään 20 prosenttia koulutuksesta kohdennetaan tukemaan 

erityisesti digitaalista siirtymää (15 %) ja oikeudenmukaista 

siirtymistä hiilineutraaliin yhteiskuntaan (5 %). Tätä varten 

hakumenettelyjen tai tarjouskilpailumenettelyjen 

tehtävänmääritykseen sisällytetään valinta-



tarjouskilpailumenettelyjen tehtävänmääritykseen sisällytetään 

valinta-/tukikelpoisuusperusteet, jotka vastaavat seuraavia elpymis- ja 

palautumistukivälineestä annetun asetuksen liitteissä VI ja VII 

vahvistettuja sovellettavia tukitoimialoja: vihreän osaamisen ja 

työllisyyden sekä vihreän talouden edistäminen (01) sekä tuki 

digitaalisten taitojen kehittämiseen (108). 

/tukikelpoisuusperusteet, jotka vastaavat seuraavia elpymis- ja 

palautumistukivälineestä annetun asetuksen liitteissä VI ja VII 

vahvistettuja sovellettavia tukitoimialoja: vihreän osaamisen ja 

työllisyyden sekä vihreän talouden edistäminen (01) sekä tuki 

digitaalisten taitojen kehittämiseen (108). 

T94 Niiden henkilöiden määrä, jotka 

ovat osallistuneet työelämän 

muutosten edellyttämien sekä 

digitaalisten ja vihreiden taitojen 

vahvistamiseen tähtäävään 

koulutukseen  

Q2 2025 Q2 2026 

 

Välitavoitteessa 93 mainittujen hakumenettelyjen kautta 

käynnistettyihin koulutusohjelmiin on osallistunut vähintään 7 800 

henkilöä, joista 1 500 kuuluu aliedustettuihin ryhmiin. Kaikki 

hakumenettelyt perustuvat välitavoitteessa 93 ilmoitettuihin 

tukikelpoisuus-/valintakriteereihin. 

- 

P3C2I3: Osaamistason 

kohottaminen ja jatkuvan 

oppimisen uudistaminen 

sekä koulutuksen 

digitalisointi ja 

modernisointi, 

Ahvenanmaa 

T99 Merkittäviä digitaalisia 

elementtejä sisältävien 

nykyaikaistettujen kurssien 

osuus korkea-asteen 

koulutuksessa Ahvenanmaalla 

Q4 2024 Q4 2025 Sellaisten nykyaikaistettujen kurssien osuutta, jotka sisältävät laajoja 

digitaalisia elementtejä (ts. vähintään 25 prosenttia yksittäisestä 

kurssista toteutetaan etäopetuksena tai vähintään 30 prosenttia 

yksittäisen kurssin kurssimateriaalista on digitaalisesti 

monimuotoista), nostetaan 10 prosentista (vuonna 2020 tarjolla 

olevat kurssit, jotka täyttävät tavoitteen vaatimukset eli 

nykyaikaistetut kurssit, joihin sisältyy riittävä määrä digitaalisia 

elementtejä) 70 prosenttiin kaikista Högskolan på Ålandin avoimen 

yliopiston ohjelmakoulutuksen ja akateemisten opintojen kursseista. 

Tämä vastaa kursseja, joihin sisältyy teoreettista opetusta (tavoitteen 

ulkopuolella jäävät kurssit, joihin sisältyy ainoastaan käytännön 

taitojen opetusta). Tukijärjestelmät digitalisoidaan ja sovitetaan 

yhteen kansallisten rekisterien ja tietokantojen kanssa. Opettajat ja 

tukihenkilöstö saavat koulutusta digitaalisesta 

monimuotopedagogiikasta ja uusien digitaalisten hallintojärjestelmien 

käytöstä. Högskolan på Ålandin digitaalisia laitteita ja ohjelmistoja 

päivitetään ja laajennetaan. 

- 

P3C3I2: Avainalojen 

vauhdittaminen ja 

osaamisen 

vahvistaminen 

T105 Suomen Akatemian 

hyväksymien, päätökseen 

saatettujen avainalojen 

tutkimushankkeiden osuus 

Q4 2025 Q2 2026 Vähintään 90 prosenttia välitavoitteessa 103 tarkoitettujen 

hakumenettelyjen perusteella tuetuista hankkeista saatetaan 

päätökseen, mistä osoituksena ovat hankkeen edunsaajien esittämät 

alustavat hankeraportit. Ne vastaavat vähintään 40 500 000 euron 

talousarviositoumusta toimenpiteeseen osoitetusta 45 000 000 

eurosta. 

Vähintään 90 prosenttia välitavoitteessa 103 tarkoitettujen 

hakumenettelyjen perusteella tuetuista hankkeista saatetaan 

päätökseen, mistä osoituksena ovat hankkeen edunsaajien 

esittämät alustavat tai lopulliset hankeraportit. Ne vastaavat 

vähintään 40 500 000 euron talousarviositoumusta 

toimenpiteeseen osoitetusta 45 000 000 eurosta. 

P3C3I5: Paikalliset 

tutkimusinfrastruktuurit 

T114 Päätökseen saatettujen 

paikallisten 

tutkimusinfrastruktuurihankkeide

n osuus 

Q4 2025 Q2 2026 Vähintään 90 prosenttia välitavoitteessa 112 tarkoitetun 

hakumenettelyn perusteella tuetuista hankkeista saatetaan 

päätökseen, mistä osoituksena ovat hankkeen edunsaajien esittämät 

alustavat hankeraportit. Ne vastaavat vähintään 22 725 000 euron 

talousarviositoumusta toimenpiteeseen osoitetusta 25 250 000 

eurosta. 

Vähintään 90 prosenttia välitavoitteessa 112 tarkoitetun 

hakumenettelyn perusteella tuetuista hankkeista saatetaan 

päätökseen, mistä osoituksena ovat hankkeen edunsaajien 

esittämät alustavat tai lopulliset hankeraportit. Ne vastaavat 

vähintään 22 725 000 euron talousarviositoumusta 

toimenpiteeseen osoitetusta 25 250 000 eurosta.- 



 

Taulukossa mainittujen (väli)tavoitteita koskevien muutosten lisäksi kyseessä olevien toimenpiteiden kuvauksiin tehdään muutoksia, jotka heijastavat 
(väli)tavoitteiden päivitettyjä muotoiluja.  

Yllä kuvattujen muutosten lisäksi suunnitelmaan tehdään joitain teknisiä korjauksia. Muutaman toimenpiteen kuvausta tiivistetään poistamalla ns. 
ylimääräisiä yksityiskohtia, joihin ei viitata kustannustiedoissa tai (väli)tavoitteiden muotoiluissa. Tarkoituksena on keventää työtaakkaa, jota 
toimenpiteiden todentaminen tuottaa tulevien maksupyyntöjen yhteydessä.  

 

P3C3I6: Kansalliset 

tutkimusinfrastruktuurit 

T117 Päätökseen saatettujen 

kansallisten 

tutkimusinfrastruktuurihankkeide

n osuus 

Q4 2025 Q2 2026 Vähintään 90 prosenttia välitavoitteessa 115 tarkoitetun 

hakumenettelyn perusteella tuetuista hankkeista saatetaan 

päätökseen, mistä osoituksena ovat hankkeen edunsaajien esittämät 

alustavat hankeraportit. Ne vastaavat vähintään 18 000 000 euron 

talousarviositoumusta toimenpiteeseen osoitetusta 20 000 000 

eurosta. 

Vähintään 90 prosenttia välitavoitteessa 115 tarkoitetun 

hakumenettelyn perusteella tuetuista hankkeista saatetaan 

päätökseen, mistä osoituksena ovat hankkeen edunsaajien 

esittämät alustavat tai lopulliset hankeraportit. Ne vastaavat 

vähintään 18 000 000 euron talousarviositoumusta 

toimenpiteeseen osoitetusta 20 000 000 eurosta. 

P4C1I5: 

Asiakaslähtöinen 

digitaalinen 

hoitotietojärjestelmä 

Ahvenanmaalla 

T140 Hoitotietojärjestelmän käyttöön 

ottaneiden kunnallisten sosiaali- 

ja terveyspalvelujen ja/tai 

yksityisten hoitoyritysten osuus 

Q4 2025 Q2 2026 

 

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) kehittää terveydenhuollon, 

sosiaalipalvelujen ja yksityisten toimijoiden käyttöön 

hoitotietojärjestelmän. Järjestelmä on määrä saada toimintaan ja tulla 

käyttöön koko julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä ja 80 

prosentissa kuntien sosiaalipalveluista ja yksityisistä toimijoista 

Ahvenanmaalla. 

Järjestelmä kattaa hoitoprosessien dokumentoinnin, lääkereseptit, 

lääketieteellisten päätösten tuen, potilastiedot, ohjaamisen 

erikoissairaanhoidon piiriin, ajankäytön raportoinnin sekä laadun ja 

toiminnan perustason seurannan. Hankintaprosessin aikana 

järjestelmään voidaan liittää muita erikoistuneita 

hoitotietojärjestelmiä, kuten logistiikka- ja käyttöjärjestelmiä. 

- 

P5C1I1: Investoinnit 

puhtaaseen siirtymään 

(REPowerEU) 

V147 Tuettujen hankkeiden loppuun 

saattaminen 

Q2 2026 - - Välitavoitteessa 146 mainitun hakumenettelyn kautta valitut hankkeet 

saatetaan päätökseen. Hankkeisiin on myönnetty kumulatiivisesti 

vähintään 49 050 000 euroa. 

Välitavoitteessa 146 mainitun hakumenettelyn kautta valitut 

hankkeet saatetaan päätökseen. Hankkeet vastaavat 54 

megawatin lisäystä uusiutuvan energian kapasiteettiin ja/tai 

varastointikapasiteettiin. 


